
景德路院区液氧罐及氧气管道维修项目要求

1、服务时间要求：合同签订后5日内需进场维修，8小时以内完成。
2、服务具体内容:(1)、更换液氧罐的充液阀（2个）、放空阀（1个）及出液阀（1个）；（2）、对三号楼氧气管道漏点进行维修。

	序
	项   目  名  称
	主材及辅材  规格  型号  品牌  等级
	单位
	工程量
	备              注

	
	
	
	
	
	

	一
	储罐工程改造
	
	
	
	

	1
	低温截止阀
	DN40，PN1.6
	只
	4
	充液阀2个、放空阀1个、出液阀1个

	2
	三号楼管道维修
	
	根
	1
	截断、接管、焊接

	3
	安全阀
	1/4＂
	只
	4
	Rego，管道配做

	4
	铲车
	
	式
	1
	卸货、装车共2趟

	5
	放空、吹扫、置换、临时供气管道安装、连接管道
	包括充氮等
	式
	1
	包含金属软管等材料

	6
	机械安装、交通、餐饮、辅材
	
	式
	1
	

	7
	设备运输、施工工具等
	
	式
	1
	汽化器等


3、维修方案及流程:

3.1、杜瓦、汽化器、管道连接安装

首先液氧杜瓦及汽化器、氮气集装格运至气站边并卸载，相关设备安装位置距离原先液氧气站进门边1米范围内。其次将液氧杜瓦跟汽化器之间通过管道或软管形式连接，汽化器出口安装减压阀减压后再通过软管连接至原先减压撬出口预留1/2球阀处。液氧通过汽化器气化后由液态变为气态形式再通过减压阀稳压后直接供气。

3.2、储罐放空及氮气置换处理

零时供气完成后，原先液氧储罐内的残留液体通过继续使用，直至液体微量后采取直接放空形式，最终待储罐内液体及压力处理完毕后，通过氮气集装格供气将储罐内的存留氧气置换干净后再进行改造。在此期间对氧气管道进行截断、加管、焊接。预计维修时间90分钟。

3.3、管道及阀门改造

储罐置换干净后，施工人员将原先的改造管道切割后，在原来的冷阀后端加装新阀，使其管道上形成双阀控制。

3.4、改造后的工作

改造完成后，储罐内用氮气做保压侧漏，并且现场施工人员会对此次工程改造部分进行系统检漏，直至确认没有漏点，工程结束。

3.5、工程完工

储罐改造完成，施工人员会对管道焊缝进行处理，其次储罐内会保留一定压力，待下次储罐充液式在进行冷罐。现场施工施工人员会清理现场垃圾，临时供气待充液后拆除。

4、维修时间表要求

	时间
	工作内容
	备注

	上午9:30-11:30时
	杜瓦罐、汽化器、集装格就位安装、汇流排及配套管道制作
	

	下午12:30-16:30时
	液氧储罐放空、氮气置换、阀门安装、焊接。

3号楼氧气管道截断、补管、焊接。
	提供氧气瓶备用

	下午16:30-17:30时
	管道保压测试、焊缝外观处理
	

	下午17:30-18:30时
	储罐氮气置换保压，工程完工，待充液调试。
	

	下午18:30-19:00时
	相关标识、警示牌挂好，清理现场
	


5、其他注意事项
    5.1 维修期间需提供备用氧气瓶供各部门使用，不得断氧。

5.2 断氧后需首先对氧气管道进行维修，维修完成后使用备用气源恢复供氧，之后进行充氮并更换液氧罐阀门。充氮环节必须实施。
5.3 如需焊接、切割需与院方保卫处申请动火证，施工过程需由安全管理员现场督查。

6、安全评估及应急方案
6.1、所有安装人员要持证上岗，进厂之前进行安全培训，熟练掌握灭火器等安全设备的使用。安全人员施工前要在施工区域内拉好警戒线，悬挂施工标志牌。施工区域内如切割、焊接易产生火源地方放置消防没火器。

6.2、所有使用设备如钢瓶要放在规定的工作区域内，钢瓶放置要在其周围设置防倾倒装置。
6.3、施工期间所有进入施工区域内施工的人员统一佩戴安全帽、穿工作服、登高作业者要配备安全带，切割管道要佩戴防护眼镜。
  6.4、管道施工人员在切割时会产生火花飞溅现象，施工人员应在切割是佩戴防护眼镜并在切割区域周围采用隔绝物挡住飞溅物，同时周围放置灭火器，一旦产生火灾立即灭火。其余人员及时疏散。

6.5、焊接过程中工作人员要佩戴焊接专用眼镜，防止电弧光刺激眼镜。其次焊接也容易产生火花，因此焊接区域内尽量不要有可燃物存放，周围同样摆放好灭火器。

6.6、对于登高作业者施工人员要佩戴好安全带，登高设备要专人看护。
